

Sisällysluettelo

TARKASTUS, 13.10.2020 10:00, Pöytäkirja

§ -3 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)	1
§ -1 Pöytäkirjan kansilehti (vakiopykälät)	3
§ 50 VT 12 Lahden eteläinen kehätie	4
§ 51 Tarkastuslautakunnan muut asiat 13.10.2020	8
§ 9998 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus	10

Tarkastuslautakunta
Pöytäkirja

n:o 14/2020

Aika: 13.10.2020 klo 10.00 – 11.22

Paikka: Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston esittelyhuone

Läsnä:

Lautakunnan jäsenet:

Puheenjohtaja:

Oksanen Reijo

Varapuheenjohtaja:

Nieminen Erkki, poistui klo 11.12

Jäsenet:

Hyppölä Inga-Maija

Korhonen Seppo, poistui klo 11.12

Koskinen Lasse

Känkänen Kari

Nikkanen Arja

Pietarinen Esko

Pohjolainen Terttu

Ruuska Sinikka

Vartiainen Onerva

Varajäsen: Arvaja Pertti

Asiantuntijat:

Timonen Pekka

Alho Olli

Honkanen Petri

Lindfors Jukka, etäyhteydellä

kaupunginjohtaja, poistui klo 11.12

kaupunkikehitysjohtaja, poistui klo 11.20

maankäytön johtaja, poistui klo 11.20

kaupungininsinööri, poistui klo 11.20

Poissa: jäsen Pekka Airamo

Tarkastustoimen edustajat:

Tapiola Juha

Ollikka Reijo

kaupunginreviisori, esittelijä

tarkastaja, pöytäkirjanpitäjä

TARKASTUSLAUTAKUNNAN puolesta:

Puheenjohtaja

Reijo Oksanen

Pöytäkirjanpitäjä

Reijo Ollikka

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty Lahdessa kuun päivänä 2020

Esko Pietarinen

Terttu Pohjolainen

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Puheenjohtajan ehdotuksesta tämän pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin jäsenet Esko Pietarinen ja Terttu Pohjolainen.

Lahden kaupunki
%%001

Päätöspäivämäärä
%%003 § %%004

VT 12 Lahden eteläinen kehätie

D/1529/00.03.00.00.00/2020

Asian valmistelija /
Lisätietojen antaja

Tarkastaja Reijo Ollikka, p. 050 559 4016

Päätös

Saadut selvitykset merkittiin tiedoksi ja suoritettiin opastettu katsel-
mus kehätiellä välillä Nikula-Kujala.

Asian käsittely

Asiantuntijat totesivat esityksissään mm. seuraavaa:

Kaupunginjohtaja Pekka Timonen:

- Kehätie on rakennettu hyvin ammattitaitoisesti. Tietä voidaan kutsua ”älykehätieksi”. Turvallisuus ja riskienhallinta on toteutettu uusinta teknologiaa hyödyntäen.
- Olennaista on hyödyntää tien arvo siten, että ajan saatossa tiestä saatavat hyödyt ylittävät investointikustannukset.
- Tien odotetaan muuttavan kaupungin sisäistä liikennettä merkittävästi. Kehätie on nopein väylä keskustaan myös pohjoisesta tuleville.
- Liikenteen siirtyessä pääosin kehätielle, pystytään Mannerheiminkadun vartta kehittämään uudella tavalla. Samoin tie avaa uusia mahdollisuuksia esim. Kujalan seudun maiden käyttöön.

Kaupunkikehitysjohtaja Olli Alho:

- MAL-sopimusneuvotteluissa (Maankäytön, asumisen ja liikenteen seudullinen suunnitelma) on valtiolta saatavissa merkittävää tukea mm. Pippon alueen esirakentamiseen. Alueelle on kaavailtu teollisuutta. Tähän saakka valtio on tukenut vain asuntorakentamiseen liittyviä järjestelyjä.

Kaupungininsinööri Jukka Lindfors:

- Valmistumassa on 13 kilometriä kehätietä, jolla on 100 km/h nopeusrajoitus Soramäestä Okeroisiin ja 80 km/h Okeroisista Kujalaan.
- Nikulan eritasoliittymän saaminen lopulta mukaan tiehankkeeseen oli tärkeä mm. Hennalan alueen jatkekehityksessä. Liittymän kustannus oli noin 10 milj. euroa.
- Kehätien kustannuksista on syyskuun loppuun mennessä toteutunut 255 milj. euroa. Tie näyttäisi pysyvän budjetissa.

Lahden kaupunki
%%%001

Päätöspäivämäärä
%%%003 § %%%004

Maankäytön johtaja Petri Honkanen:

- Kaupungin itä-länsi -suuntainen liikenne muuttuu paljon sujuvammaksi. Lukuisat liikennevalopysähdykset Hollolan ja Lahden keskusta-alueella jäävät pois.
- Turvallisuus paranee merkittävästi ja ympäristöriskit pienenevät. Rikkihapporekan kaatuminen Kärpäsenmäen alla on vielä hyvässä muistissa.
- Kehätien vaikutuspiirissä olevalle Hennalan entiselle kasarmi-alueelle ympäristöineen odotetaan muodostuvan jopa 5000 asukkaan uusi asuinalue.
- Pippo-Kujalan alueelle on mahdollista saada 2500-3000 uutta työpaikkaa.
- Kehätien valmistuminen mahdollistaa "keskustan kehän" suunnittelun liikenteen vähentyessä Mannerheiminkadulta.

Päätösehdotus Kaupunginreviisori Juha Tapiola: Lautakunta merkitsee saadut selvitykset tiedoksi ja suorittaa opastetun katselmuksen rakenteilla olevala kehätiellä.

Perusteluosa Lahden eteläinen ohitustie (valtatie 12) valmistuu ja avataan liikenteelle näillä näkymin joulukuussa, vuotta aiemmin, kun alun perin arvioitiin. Ohitien rakentamissuunnitelmat olivat vireillä noin 50 vuotta. Kaupunginvaltuusto äänesti tien linjauksesta vuosien varrella neljä kertaa. Valtuusto päätyi Renkomäen kautta kulkevaan vaihtoehtoon kolme kertaa. Neljännellä kerralla etelä-Lahden halkaiseva Launeen linjaus voitti yhden äänen erolla.

Kehätie on rakentamisaikanaan ollut suurin yksittäinen tiehanke Suomessa. Tien arvioidut kustannukset ovat 275 milj. euroa. Tästä Lahti maksaa 70 milj. euroa ja Hollola 7 milj. euroa

Valtatie 12 rakennetaan uuteen maastokäytävään kahtena erillisenä urakkana yhteensä noin 13 kilometrin matkalla. Se on yksiajoratainen moottoriliikennetie välillä Soramäki – Okeroinen ja kaksiajoratainen nelikaistainen moottoritie välillä Okeroinen – Kujala. Tie erkanee nykyisestä moottoriliikennetiestä Soramäen länsipuolella ja kulkee Okeroisten, Launeen ja Liipolan alueiden kautta Kujalaan, jossa se yhdistyy valtatiehen 4:ään.

Hankeosa 2 toteutetaan omana urakkanaan. Hankekokonaisuuden urakat ovat:

Lahden kaupunki
%%%001

Päätöspäivämäärä
%%%003 § %%%004

- Hankeosassa 1A eli Lahden eteläisen kehätien Hollolan päässä valtatie 12 rakennetaan uudessa maastokäytävässä Soramäen ja Okeroisten välillä kaksikaistaiseksi moottoriliikennetieksi. Hankeosa toteutetaan ”Suunnittele ja Toteuta” -urakkana.
- Hankeosa 1B eli Lahden eteläisen kehätien itäpään urakka alkaa Nikulan eritasoliittymän länsipuolelta ja päättyy hankealueen rajalle Joutjärven eritasoliittymään. Teknisesti haastavaan hankeosaan sisältyy muun muassa useiden eritasoliittymien sekä kahden tunnelin rakentaminen. Tämä on allianssiurakka.
- Hankeosassa 2 eli Mt 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen Uudenmaankatu levennetään nelikaistaiseksi Renkomäen ja Launeen välillä. Lisäksi uusitaan alueen alikulkukäytäviä ja siltoja. Tämä on kokonaisurakka.

Hankekokonaisuuden yhteiset tavoitteet

Nykyisin valtatie 12 kulkee Lahden keskustan ja Hollolan kunnan tiiviisti rakennetun kaupunkimaisen alueen läpi eikä vaihtoehtoisia reittejä ole tarjolla. Tilanne on ympäristöterveyden, asumisviihtyvyyden, maankäytön kehittämisen sekä liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden kannalta huono. Hankekokonaisuuden tavoitteena on

- Selkeä ja toimiva liikennejärjestelmä, joka ohjaa kaupunkiseudun sisäisen ja pitkämatkaisen liikenteen sujuvasti ja turvallisesti oikeille väylille
- Elinkeinoelämän kuljetusten ennustettavuuden parantaminen ja kustannussäästöt
- Toimivat ja tehokkaat kulkuyhteydet Kujalan ja Lotilan teollisuus- ja logistiikka-alueille
- Nostavan logistiikka-alueen kehittämisen edistäminen
- Lahden asemanseudun, Askon alueen, Sopenkorven sekä Hollolan keskustan kehittämisen tehostaminen
- Asumisviihtyvyyden parantaminen nykyisen valtatie 12 ympäristössä keskusta-alueilla, kun läpikulkuliikenne poistuu ja liikennemelu, päästöt ja ruuhkaisuus vähenevät
- Pohjaveden pilaantumisriskin pienentäminen vedenhankinnan kannalta tärkeillä Salpakankaan ja Launeen pohjavesialueilla.

Kokouksessa käsiteltävät asiat mm:

- kehätien rakentamisen onnistuminen toiminnallisesti ja taloudellisesti,
- tien tuomat hyödyt ja mahdollisuudet kaupungin kehitykselle,
- kaupunkilaisilta tullut palaute ja tien haittavaikutukset.



Lahden kaupunki
%%%001

Päätöspäivämäärä
%%%003 § %%%004

Kokouksessa ovat asiantuntijoina kaupunginjohtaja, kaupunkikehitysjohtaja, maankäytön johtaja ja kaupungininsinööri. Kokouksen jälkeen suoritetaan opastettu katselmuskierros kehätien rakentamisalueella.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto



Lahden kaupunki
%%%001

Päätöspäivämäärä
%%%003 § %%%004

Tarkastuslautakunnan muut asiat 13.10.2020

D/352/00.02.02.00.00/2020

Asian valmistelija /
Lisätietojen antaja

Tarkastaja Reijo Ollikka, p. 050 559 4016

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kaupunginreviisori Juha Tapiola: Lautakunta merkitsee asiat tiedoksi.

Perusteluosa

1. Cloud Meeting infotilaisuudet luottamushenkilöille

Toimielimille on lähetetty tiedoksi seuraava tiedote:

Lahden kaupunki ottaa käyttöön sähköisen kokousjärjestelmä Cloud Meetingin 4.1.2021. Kokousjärjestelmän infotilaisuudet järjestetään luottamushenkilöille seuraavasti:

- Valtuutetuille ja listan saaville varavaltuutetuille info pidetään valtuustoinfon yhteydessä 9.12.2020
- Kaupunginhallituksen, lautakuntien ja johtokuntien jäsenille ja varajäsenille 2.12.2020 ja 3.12.2020 klo 16.00–16.45. Näistä infotilaisuuksista on lähetetty kalenterikutsu. Hyväksy se mihin pääset osallistumaan ja hylkää toinen. Mikäli osallistut valtuustoinfoon, voit hylätä molemmat kalenterikutsut. Infoon voi osallistua myös Teamsin kautta.

2. Tilintarkastusyhteisön lisätyöilmoitus

KPMG Oy 30.9.2020: Ohessa kaupungin tarkastuslautakunnalle tiedoksi lisätyöilmoitus Työterveys Wellamo Oy:lle tehtävästä työstä:

Lisätyön keskeiset tiedot:

Hankintapäätöksen päivämäärä: Tarjous jätetty 18.9.2020, tilaus tehty 30.9.2020

Työn tilaaja: Työterveys Wellamo Oy

Asiakkaan vastuuhenkilö: Kirsi Korttila, toimitusjohtaja

Työn sisältö tavoitteinen: Toimintavaihtoehtojen kartoitus ja riskianalyysi. Selvityksessä vertaillaan Työterveys Wellamon

**Lahden kaupunki**

%%%001

Päätöspäivämäärä

%%%003

§ %%%004

toiminnan vaihtoehtoisia järjestämistapoja ja laaditaan yhtiön johdon päätöksentekoa tukeva riskianalyysi eri tutkituista järjestämismalleista.

Toimeksiannon työmäärä (henkilötyöpäivät tai tunnit): 10-15 henkilötyöpäivää

Toimeksiannon kokonaishinta: 14 800 euroa (alv 0 %)

KPMG:n vastuuhenkilö: Annukka Mannerkoski

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

Liitteenä

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Liitetään pöytäkirjaan

Lahden kaupunki
Toimielin:
Tarkastuslautakunta

Kunnallisasiat
Kokouspäivämäärä:
13.10.2020

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen perusteet	Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
	<p>Pykälät: 50-51</p> <p>Hallintolainkäyttölaki 5 § 1 mom. /muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.</p> <p>Pykälät ja valituskieltojen perusteet</p> <p>Pöytäkirjan §:n osalta muutoksenhakuoikeus on siten rajoitettu, että kunnallisen virkaehtosopimuslain 26 §:n mukaan viranhaltija ei saa valittamalla hakea muutosta viranomaisen päätökseen tai saattaa sitä oikaisuvaatimuksin tai hallintovalitusasiana käsiteltäväksi siltä osin kuin päätös koskee viranhaltijan palvelussuhteen ehtoja, jos hänellä tai viranhaltijayhdistyksellä on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa.</p>

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Oikaisuvaatimusviranomaisen ja -aika	Kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, mikäli niistä voidaan tehdä kirjallinen oikaisuvaatimus. Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
	<p>Viranomaisen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, ja sen yhteystiedot:</p> <p>Toimielin: Lahden kaupungin tarkastuslautakunta Postiosoite: c/o Lahden kaupungin tarkastustoimisto, PL 13, 15141 Lahti Käyntiosoite: Saimaankatu 11 Puh.: 050 559 4016</p> <p>Sähköpostiosoite: reijo.ollikka@lahti.fi Aukioloaika: klo 9-15</p> <p>Pykälät:</p> <p>Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaika taloudellisin ja tuotannollisin perustein tehdystä irtisanomisesta koskevasta päätöksestä alkaa kuluu vasta irtisanomisajan päättymisestä.</p>
Oikaisuvaatimuksen sisältö	Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen sekä sen tekijä ja yhteystiedot.

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomaisen ja valitusaika	Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
---	---

	<p>Valitusviranomaisen ja sen yhteystiedot</p> <p>Hämeenlinnan hallinto-oikeus www.oikeus.fi/hao/hameenlinna Raatihuoneenkatu 1 13100 Hämeenlinna 029 56 42200 Telekopio 029 56 42269 hameenlinna.hao(at)oikeus.fi <i>Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa</i> https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet</p> <p>Kunnallisvalitus, pykälät:</p>	<p>Valitusaika: 30 päivää</p>
	<p>Valitusviranomaisen ja sen yhteystiedot:</p> <p>Hämeenlinnan hallinto-oikeus www.oikeus.fi/hao/hameenlinna Raatihuoneenkatu 1 13100 Hämeenlinna 029 56 42200 Telekopio 029 56 42269 hameenlinna.hao(at)oikeus.fi <i>Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa</i> https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet</p> <p>Hallintovalitus, pykälät:</p>	<p>Valitusaika: 30 päivää</p>
<p>Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.</p>		
<p>Valituskirjelmä</p>	<p>Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava</p> <ul style="list-style-type: none"> - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä - perusteet, joilla muutosta vaaditaan. <p>Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.</p> <p>Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.</p> <p>Valituskirjelmään on liitettävä</p> <ul style="list-style-type: none"> - päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. <p>Asiamiehen on tarvittaessa esitettävä valtakirja (HLL 21 §).</p>	
<p>Valitusasiakirjojen toimittaminen</p>	<p>Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.</p> <p>Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.</p>	
<p>Tuomioistuinmaksut</p>	<p>Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n mukaan peritään hallinto-oikeudessa ja markkinaoikeudessa oikeudenkäyntimaksuja ja hakemusmaksuja korvauksena asian käsittelystä ja suoritetuista toimenpiteistä tuomioistuimissa 4 ja 5 §:n poikkeuksia lukuun ottamatta. Valituksen käsitte- lyn maksullisuudesta saa tietoja valitusviranomaiselta.</p>	

Lisätiedot	Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. Hankinta-asioita (pykälät) koskeva oikaisuohje ja valitusosoitus on pöytäkirjan erillisenä liitteenä.
-------------------	--